



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Váš list číslo /zo dňa /doručený
PM 1576/342/2021
/22.02. 2021 /22.02. 2021

Naše číslo
TSK/2021/03840-2

Vybavuje/Linka
Bc. Remo Ľubomír /032 655 57 08

Trenčín
24.02. 2021

Vec

„Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“ - vyjadrenie k žiadosti.

Trenčiansky samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a stavebník stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“, uvádza nasledovné skutočnosti

- postup prác na stavebnom objekte SO 102 (k.ú. Trenčianske Teplice, km 1,980 00 – 6,880 00) uvedenej stavby zásadným spôsobom spomalili nadpriemerné zrážky v mesiacoch júl, september a október, resp. uvedený priebeh počasia obmedzil technologický postup stavebných prác (znemožnenie pokládky konštrukčných vrstiev vozovky, stabilizácie podložia a pod.). Začiatok prác v lokalite „Machnáč“ sa oneskoril z dôvodu realizovaných opatrení po vyhlásení núdzového stavu Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020,
- pri výmene podložia konštrukčných vrstiev cesty II/516 v lokalite Machnáč došlo k zavodeniu podložia vozovkového súvrstvia a zhotoviteľ pristúpil ku kompletnej výmene vrstiev, boli odstránené už zrealizované konštrukčné vrstvy vozovky do väčšej hĺbky podložia a následne opätovne pristúpiť k pokládke nových konštrukčných vrstiev,
- na základe operatívneho posúdenia dopravných obmedzení, nebolo možné pokračovať v prácach v mieste stavebného objektu SO 101 (k.ú. Trenčianska Teplá, km 0,040 40 – 1,980 00), v zastavanej časti obce Trenčianska Teplá pred ukončením prác na stavebnom objekte SO 102 (k.ú. Trenčianske Teplice, km 1,980 00 – 6,880 00) uvedenej stavby v lokalite Machnáč, hrozilo zásadné zhoršenie dopravnej situácie na ceste II/516 v úseku Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice.

Vyššie uvedené skutočnosti spôsobili celkové meškanie stavby od júla 2020, v celkovom trvaní minimálne štyroch týždňov.

Predpokladaný termín začatia prác v mieste stavebného objektu SO 101 (k.ú. Trenčianska Teplá, km 0,040 40 – 1,980 00), v zastavanej časti obce Trenčianska Teplá podľa vyjadrenia

zhotoviteľa - Swietelsky - Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava bude
06.04. 2021.

S pozdravom

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

KRAJ
K dolnej stanici
911 01 Trenčín
-23



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

www.tsk.sk

Doručí sa:

1. Obec Trenčianska Teplá, Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
2. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 05 Trenčín
5. Reg.